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U M O W A Nr ........... 

 
zawarta w Łącku w dniu .................................... pomiędzy: 
 
Gminą – Łąck z siedzibą przy ul. Gostynińskiej 2 w Łącku, 09-520 Łąck,                                        
NIP: 774-293-56-75, REGON: 611015738,  zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym 
przez :  
Zbigniewa Białeckiego – Wójta Gminy Łąck  
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Izabeli Olenderek 
 
a 
 
........................................ z siedzibą  ……………….. wpisanym/ą do Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr ...................... prowadzonego przez Sąd Rejonowy w …………     …. Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego / CEIDG pod numerem …………, 
posiadającym/ą REGON………………….NIP…………………………….. zwanym/ą dalej 
„Wykonawcą” reprezentowanym przez : .............................................................................. 
 
o następującej treści : 
 

§ 1 
Przedmiot i zakres umowy 

 
1. Podstawą zawarcia umowy jest przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o art. 39 i nast. ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z 2020 r. 
poz. 288). 

2. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa                                          
i przebudowa budynku na potrzeby przedszkola w Podlasiu”. Zakres prac do 
wykonania został opisany w Rozdziale 4 SIWZ, stanowiącej integralną część niniejszej 
umowy. 

3. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera projekt budowlany i szczegółowa specyfikacja 
techniczna i odbioru robót, które stanowią integralna część niniejszej umowy. 

4. Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami 
wiedzy technicznej oraz ustalonymi niniejszą umową warunkami. 

 
§2 

Termin realizacji przedmiotu umowy 
 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy: 
a) Etap I – do dnia 18 grudnia 2020 r.; 
b) Etap II – do dnia 31 marca 2021 r. 

Szczegółowy zakres prac w każdym z etapów opisany został w  harmonogramie rzeczowo-
finansowym sporządzonym przez Wykonawcę i przedłożonym Zamawiającemu przed 
podpisaniem niniejszej umowy. 
2. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi nie później niż w terminie 7 dni                        

od przekazania placu budowy. 
3. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w terminie do dnia 31 marca 2021 r. 
4. Przekazanie terenu budowy nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym w ciągu 7 dni                     

od dnia podpisania umowy. 
5. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy oznacza wykonanie całości robót objętych 

przedmiotem umowy potwierdzone protokołem końcowego odbioru technicznego 
wykonania robót. 
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§ 3 
Wynagrodzenie 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 w terminie określonym w §2 ust. 1, ust. 

2 i ust. 3 strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę 
ofertą, w wysokości: 
netto: …………………… zł (słownie: ……………………………………..……………………), 
podatek VAT: …………….. zł (słownie: ………………………………………………………..), 
brutto: ……………………… zł (słownie: ………………………………………………………..).  

2.   Strony dopuszczają możliwość fakturowania częściowego i ustalają podział wynagrodzenia 
w następujący sposób: 

a) Etap I –  pierwsza faktura (częściowa) do wysokości 70% wartości brutto 
wynagrodzenia określonego w ust. 1, wystawiona przez Wykonawcę do dnia                             
20 grudnia 2020 r. z terminem zapłaty do dnia 30 grudnia 2020 r.; 

b) Etap II –  druga faktura (końcowa) do wysokości różnicy kwoty stanowiącej wartość 
brutto wynagrodzenia określonego w ust. 1 pomniejszoną o kwotę brutto wynikającą 
z pierwszej (częściowej faktury), wystawiona przez Wykonawcę po zakończeniu 
realizacji przedmiotu umowy z terminem zapłaty 30 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest ostateczne, nie ulega zmianie i obejmuje wszystkie 
roboty i materiały niezbędne do wykonania całości prac objętych przedmiotową umową. 

4. Podstawą wystawienia faktury częściowej przez Wykonawcę będzie sporządzony                                    
i podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcy protokół odbioru robót  
częściowych wykonanych w okresie rozliczeniowym.  

5. Podstawą wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę będzie sporządzony                                         
i podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego  i Wykonawcy  protokół odbioru 
końcowego i dostarczenie dokumentacji powykonawczej, po zrealizowaniu całości 
inwestycji. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przez Zamawiającego w terminach określonych 
w ust. 2 lit a) i lit. b) na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur,  w następujący 
sposób:  
NABYWCA: Gmina Łąck ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck NIP: 774-29-35-675, 
ODBIORCA: Urząd Gminy w Łącku ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck. 

7. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

8. Strony postanawiają, że Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności 
wynikającej z niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
 

§ 4 
Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego  

 
1. Przekazanie 1 (jednego) egzemplarza dokumentacji projektowej w dniu podpisania 

niniejszej umowy. 
2. Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni licząc od dnia podpisania 

umowy oraz przekazanie dziennika budowy. 
3. Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego. 
4. Dokonanie odbiorów wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w niniejszej 

umowie. 
5. Regulowanie płatności wynikających z wystawionych faktur, na zasadach określonych                      

w niniejszej umowie. 
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§ 5 
Obowiązki Wykonawcy  

 
1. Dostarczenie Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy: kosztorysu ofertowego 

opracowanego metodą uproszczoną. 
2. Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy 

zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej. 

3. Przejecie terenu budowy od Zamawiającego. 
4. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy. 
5. Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym                  

w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 
1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148, 471, 695, 782), okazania, 
na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, certyfikatów 
zgodności z polska normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie 
wyrobu. Kierownik Budowy zatwierdzi u Inspektora Nadzoru Inwestorskiego każdy materiał 
przed jego zabudowaniem. 

6. Informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych w terminie                       
7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

7. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę 
p.poż. i dozór mienia na terenie budowy, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania 
robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub majątek związany z prowadzonymi 
robotami. 

8. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami,                  
w tym także ruchem pojazdów. 

9. Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 
wymagane normy stosowanych materiałów, wyrobów i urządzeń. 

10. Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie 
i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych. 

11. Utrzymywanie czystości i porządku oraz prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie                
z ustawa z dnia 13 grudnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 2010, 2020, z 2020 r. poz. 150, 284, 875) i aktualną obowiązującą Uchwałą 
Rady Gminy Łąck w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Łąck oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797, 875) 
Wykonawca zobowiązany jest do określenia miejsca składowania gruzu i odpadów 
powstałych podczas robót i udokumentowanie legalnego sposobu ich zagospodarowania. 

12. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 
terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonanie na 
własny koszt naprawy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzenia prac obiektów, 
nawierzchni lub instalacji, w terminie nie później niż do dnia dokonania odbioru końcowego 
przedmiotu umowy. 

13. Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami 
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru przedmiotu umowy kompletnej 
dokumentacji powykonawczej. 

14. Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 
trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich 
usunięcia. 

15. Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca 
zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości ze środków własnych. 

16. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
o problemach technicznych lub okolicznościowych, które mogą wpłynąć na jakość robót lub 
termin zakończenia robót. 
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17. Zapewnienie na własny koszt dostaw mediów niezbędnych do realizacji przedmiotu 
umowy. 

18. Prowadzenie Dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu oraz innym 
upoważnionym osobom lub organom celem dokonania wpisów i potwierdzeń. 

19. Zapewnienie codziennego kierowania budową przez kierownika budowy. 
20. Dostarczenie projektów umów o podwykonawstwo dotyczących robót budowlanych 

oraz potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo dotyczących 
robót budowlanych, dostaw i usług zgodnie z przepisami od art. 143a do 143c ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

21. Wykonawca zobowiązuje się do: 
a) wypełnienia obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4 maja 2016 r., Nr 119, s. 1), 
zwanego dalej w skrócie „RODO” wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w związku z realizacją umowy; 

b) przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 

22. Wykonawca w szczególności oświadcza, że: 
a) znane mu są wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie 

danych osobowych mające zastosowanie oraz RODO; 
b) zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych                     

i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych spełniło wymogi wynikające                                      
z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających 
zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą; 

c) w przypadku korzystania z Podwykonawców/ dalszych Podwykonawców zapewni, aby 
zostały przez nich wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby 
przetwarzanie danych osobowych spełniło wymogi wynikające z obowiązujących 
przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie                            
i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

 
§ 6 

Podwykonawstwo 
 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, tj. …………………………………………………………. 
zakresu określonego w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek przedłożyć 
Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane oraz projekt jej ewentualnych zmian. Jeżeli Zamawiający                           
w terminie 14 dni (licząc od dnia następnego od dnia otrzymania projektu umowy lub 
jej zmian) nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy lub jej zmian 
oznacza to, że akceptuje jej treść i wyraża zgodę na jej zawarcie. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek przedłożyć 
Zamawiającemu poświadczenie za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów                       
o podwykonawstwo oraz ich zmian, których przedmiotem są roboty budowlane,                           
w terminie  7 dni licząc od daty ich zawarcia, przy czy, Podwykonawca i dalszy 
podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy                 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Zamawiający w terminie 7 dni 
od daty otrzymania kopii zawartej umowy, której przedmiotem są roboty budowlane 
zgłasza do nich w formie pisemnej sprzeciw w przypadku: 

a) gdy nie spełniają wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia; 
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b) gdy termin zapłaty jest dłuższy niż 14 dni. 
Nie zgłoszenie sprzeciwu w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane uważa się za 
akceptację umowy przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek przedłożyć 
Zamawiającemu poświadczenie za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów                       
o podwykonawstwo praz ich zmian, których przedmiotem są dostawy lub usługi                     
w terminie 7 dni od daty ich zawarcia. Obowiązek, o którym mowa nie dotyczy umów              
o podwykonawstwo na dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
niniejszej umowy. 

5. W przypadku powierzenia wykonania robót budowlanych, usług lub dostaw                                   
w podwykonawstwie Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zapłaty 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcy oraz odpowiada za zapłatę wynagrodzenia 
dalszemu podwykonawcy. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być 
dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

6. W przypadku uchylenia się od zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi 
Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na roboty 
budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo 
na dostawy lub usługi. 

7. Bezpośrednia zapłata dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub po 
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo na dostawy lub usługi i obejmuje wyłącznie należne 
wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający zwróci się pisemnie (drogą 
elektroniczną) do Wykonawcy o zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy                   
w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. Nieudzielenie odpowiedzi w formie 
pisemnej (drogą elektroniczną) w wyznaczonym terminie uznaje się za brak uwag. 

9. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 8 w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebna na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub kolejnego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należności kwoty bądź podmiotu, 
któremu płatność się należy – do czasu wyjaśnienia wątpliwości albo 

c) wypłacić należną kwotę Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy                                      
z uwzględnieniem zapisów ust. 7 jeżeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
wykaże zasadność takiej zapłaty. W takim przypadku Zamawiający potrąci kwotę 
zapłaconą Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

10. Jeżeli Zamawiający lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma uzasadnione 
podejrzenia, że Podwykonawca lub dalszy podwykonawca realizując powierzony 
zakres nie gwarantuje odpowiedniej jakości lub dotrzymania terminów umownych to 
Zamawiający może żądać od Wykonawcy w formie pisemnej wraz ze wskazaniem 
terminu wprowadzenia nowego Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 
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11. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany Podwykonawcy, 
zrezygnować z Podwykonawcy lub wprowadzić Podwykonawcę w zakresie 
nieprzewidzianym w ofercie przetargowej. 

12. Jeżeli zamiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U.  z 2019 r. poz. 1843                             
z 2020 r. poz. 288) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1b ustawy Prawo 
zamówień publicznych Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu,                        
że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 
stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć stosowne oświadczenie                               
i dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ. 

13. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania i zaniechania 
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którego pomocą przedmiot umowy 
wykonuje, jak również Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, któremu 
wykonanie przedmiotu umowy powierza jak za własne działanie lub zaniechanie. 

 
§ 7 

Porozumiewanie się Stron 
 

1. Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje, odnoszące się do umowy lub 
wynikające z realizacji przedmiotu umowy, wymagają formy pisemnej lub elektronicznej.  

2. Korespondencję należy kierować na wskazane adresy:  

 
Korespondencja kierowana do Zamawiającego:  
Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………………. 
Adres: ………………………………………………………………………………………………. 
Telefon: …………………………………………………………………………………………….. 
Fax: …………………………………………………………………………………………………. 
e-mail: ………………………………………………………………………………………………. 
 
Korespondencja kierowana do Wykonawcy:  
Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………….  
Adres: ………………………………………………………………………………………………. 
Telefon: …………………………………………………………………………………………….. 
Fax: …………………………………………………………………………………………………. 
e-mail: ………………………………………………………………………………………………. 

 
3. Zmiana danych wskazanych w ust. 2 nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie 

pisemnego powiadomienia drugiej Strony.  

  

§ 8 
Koordynacja i odbiór robót 

 
1. Zamawiający wyznacza jako Inspektora nadzoru inwestorskiego: 

Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………….. 
Nr uprawnień: …………………………………………………………........................................ 
Telefon: ……………………………………………………………………………………………… 

2. Wykonawca wyznacza jako kierownika budowy, który jest uprawniony do działania                              
w związku z realizacja umowy w granicach określonych art. 22 ustawy Prawo budowlane: 

     Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………………...  
     Nr uprawnień: ………………………………………………………………………………………. 
     Telefon: ……………………………………………………………………………………………… 
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3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w całym okresie obowiązywania umowy osobę 
pełniącą funkcję Kierownika budowy posiadającą kwalifikacje zawodowe, co najmniej 
równe kwalifikacjom, uprawnieniom, doświadczeniu, wymaganym przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniące obowiązki Kierownika budowy na inną 
osobę, jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana 
Kierownika budowy deklarowanego przez Wykonawcę w ofercie, Wykonawca powiadomi o 
tym fakcie w formie pisemnej Zamawiającego I Inspektora nadzoru inwestorskiego 
wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawił jej kwalifikacje co 
najmniej równe kwalifikacjom, uprawnieniom, doświadczeniu, wymaganym przez 
Zamawiającego. 

5. Zmiana Kierownika budowy wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego i akceptacji Zamawiającego poprzez zawarcie aneksu do umowy. 

6. Oprócz ustanowionego Kierownika budowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w 
całym okresie obowiązywania umowy osobę pełniąca funkcję Kierownika robót dla 
poszczególnych robót branżowych, posiadających kwalifikacje zawodowe co najmniej 
równe kwalifikacjom, uprawnieniom, doświadczeniu, wymaganym przez Zamawiającego. 

7. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana kierownika/ów 
robót deklarowanego/ych przez Wykonawcę w ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie 
w formie pisemnej Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego wskazując 
przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawił je kwalifikacje co najmniej równe 
kwalifikacjom, uprawnieniom, doświadczeniu, wymaganym przez Zamawiającego. 

8. Zmiana kierownika/ów robót wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego i akceptacji Zamawiającego w formie pisemnej i nie wymaga zawarcia 
aneksu do umowy. 

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgłaszania uwag, zastrzeżeń albo do 
wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem zmiany Kierownika budowy lub Kierowników robót 
branżowych w przypadku wykonywania przez wskazane osoby obowiązków w sposób 
nienależyty i niezgodny z przepisami prawa. W takiej sytuacji Wykonawca wyznacza 
odpowiednią osobę na zastępstwo w trybie przewidzianym w umowie. 

10. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy i Kierownicy robót 
branżowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiązki na terenie budowy. 

11. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikająca z braku wskazanego personelu 
nadzorującego Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna leżąca po stronie 
Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu zakończenia robót.  

12. Strony dopuszczają możliwość dokonywania odbiorów częściowych robót,                                   
z zastrzeżeniem ust. 13. 

13. Odbiorom częściowym obligatoryjnie podlegają roboty zanikające lub ulegające 
zakryciu. 

14. Odbiorów częściowych w imieniu Zamawiającego będzie dokonywał Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego. 

15. Odbiór końcowy będzie dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót 
budowlanych, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy i potwierdzenia tego faktu 
przez Inspektora Nadzoru, po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę Zamawiającemu 
zakończenia robót. 

16. Wykonawca przed odbiorem końcowym przedstawi Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego operat kolaudacyjny, o którym mowa w art. 3 pkt 14 Ustawy prawo 
budowlane, zawierający: 
a) inwentaryzację geodezyjna powykonawczą; 
b) oryginał dziennika budowy wraz z oświadczeniami kierownika budowy: 

− o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem, przepisami                                                
i obowiązującymi Polskimi Normami; 

− o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie 
korzystania z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; 
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− o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 
wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania; 

c) protokoły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji, urządzeń i instalacji 
wewnętrznych; 

d) protokoły z badania wody; 
e) protokoły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 

oraz odbiorów częściowych; 
f) dokumenty potwierdzające spełnienie przez materiały, urządzenia i inne elementy 

budowlane wymagań wynikających z przepisów technicznych, norm, stosowanych 
przepisów prawa, zaświadczenie właściwych jednostek i organów, świadectwa kontroli 
jakości, certyfikaty; 

g) dokumentacje techniczno-ruchowe dostarczanych urządzeń; 
h) wszelkie inne dokumenty niezbędne do użytkowania obiektu/obiektów (w tym 

instrukcje eksploatacyjne obiektów i urządzeń, harmonogram przeglądów, zestawienie 
materiałów eksploatacyjnych, zamiennych i zużywających się wraz z podaniem ilości 
potrzebnej dla danej czynności, karty szkoleń. 

17. Zamawiający w ciągu 7 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót 
wyznaczy datę odbioru końcowego. 

18. Kompletny operat kolaudacyjny, o którym mowa w ust. 16, winien być zatwierdzony 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do czasu odbioru końcowego robót. 

19. Protokół odbioru końcowego robót zostanie sporządzony jako wynik czynności 
odbiorowych dokonywanych przy uczestnictwie Wykonawcy i Zamawiającego,                              
z zastrzeżeniem ust. 20. 

20. Data protokołu podpisania odbioru końcowego robót jest równoznaczna z datą 
zakończenia realizacji poszczególnych etapów przedmiotu umowy. 

21. W przypadku nie stawienia się Wykonawcy na odbiór końcowy, bez podania 
uzasadnionych przyczyn tej nieobecności, protokół odbioru końcowego będzie 
sporządzony przez Zamawiającego, a następnie doręczony Wykonawcy. 

22. Jeżeli w trakcie czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nadające się 
do usunięcia, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru robót do czasu usunięcia przez 
Wykonawcę stwierdzonych wad; w takim przypadku Wykonawca zobowiąże się do 
usunięcia powyższych wad w terminie zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

23. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża 
umownego terminu wykonania zamówienia, określonego w § 2 ust. 3 niniejszej umowy. 

24. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad,                    
o których mowa w ust. 22 oraz do żądania wyznaczenia ponownego terminu na odbiór 
robót. 

25. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad, o których mowa w ust. 22,                         
w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić powyższe czynności do 
wykonania przez inny podmiot (wykonanie zastępcze), a kosztami wykonania 
zastępczego obciążyć Wykonawcę, przy czym Zamawiający może potrącić kwotę 
wynagrodzenia Wykonawcy zastępczego  z kwoty należnej Wykonawcy lub z kwoty 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

26. Jeżeli w trakcie czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nie nadające 
się do usunięcia, Zamawiający ma prawo: 
a) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 

estetycznej i technicznej, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie 
z jego przeznaczeniem, lub 

b) zażądać ponownego wykonania przedmiotu umowy, zachowując prawo naliczenia 
Wykonawcy kar i odszkodowań na zasadach określonych w umowie, jeżeli wady 
uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. 
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§ 9 
Zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę 

 
1. Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynności bezpośrednio 

związane z wykonywaniem przedmiotu umowy (wchodzące w tzw. koszty 
bezpośrednie) były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o 
pracę niezależnie od tego, czy prace te będzie wykonywał Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca (tzw. pracownicy fizyczni). Wymóg ten nie 
dotyczy osób kierujących budową/robotami, wykonujących obsługę geodezyjną, 
dostawców materiałów budowlanych. 

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie                      
o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę w zakresie czynności opisanych w 
ust. 1. 

3. Niedostarczenie wymagane oświadczenia skutkuje zakazem wykonywania czynności 
opisanych w ust. 1 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie będzie stanowiło 
podstawy do zmiany terminu wykonania robót. 

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę (dalej także dalszego podwykonawcę) wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o prace osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. 

wymogów i dokonania ich oceny; 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia 

ww. wymogów; 
c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia; 
d) zwrócenia się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy lub 

Podwykonawcy kontroli. 
5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie nie krótszym niż 3 dni Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie to powinni zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzajem umowy o pracę i wymiarem etatu 
oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy 
lub Podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy 
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 
został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana                          
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych (tj. w szczególności bez 
adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data 
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania. 
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§ 10 
Ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej  

 
1. Wykonawca oświadcza, ze posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej 

działalności. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca okaże kopie polis 
ubezpieczeniowych oraz dowody bieżącego opłacenia składek. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zachować ciągłość ubezpieczenia, o którym mowa                            
w ust. 1, w całym okresie obowiązywania umowy. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody poniesione 
przez osoby trzecie wskutek nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązków 
wynikających z niniejszej umowy. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za udokumentowane szkody powstałe na skutek 
nieodpowiedniego wykonania przez niego obowiązków określonych w umowie. 

5. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 i 4, Wykonawca 
zobowiązany jest do zgłoszenia roszczenia osoby poszkodowanej u swojego 
Ubezpieczyciela; o sposobie załatwienia sprawy zobowiązany jest powiadomić 
Zamawiającego. 

§ 11 
Gwarancja i rękojmia 

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu (zgodnie z ofertą Wykonawcy) …… lat gwarancji                          

i rękojmi na przedmiot umowy, licząc od daty odbioru końcowego. 
2. Udzielone rękojmia i gwarancja nie pozbawiają prawa Zamawiającego do dochodzenia 

roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w kodeksie 
cywilnym. 

3. Wykonawca będzie zobowiązany do udziału w bezpłatnych przeglądach w okresie rękojmi 
i/lub  gwarancji nie częściej niż raz w roku oraz na miesiąc przed upływem deklarowanego 
w ofercie przetargowej okresu rękojmi i/lub gwarancji. 

4. Przeglądy, o których mowa w ust. 3 przeprowadzane są komisyjnie przy udziale 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Z przeglądu sporządzony 
jest protokół przeglądu gwarancyjnego. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 
przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać 
Wykonawcy protokół przeglądu wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad w 
określonym przez Zamawiającego terminie. 

5. Przeglądy polegają na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakości 
wykonanych robót oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie gwarancji 
jakości i/lub w okresie rękojmi za wady. 

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi i/lub gwarancji jakości w 
terminie 7 dni, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące 
usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony 
do zlecenia usunięcia wad przedmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy 
(wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego 
terminu. Wyznaczenie dodatkowego terminu i wykonanie zastępcze nie pozbawia 
Zamawiającego prawa do naliczenia kary umownej zgodnie z § 10 ust. 2 lit. c). 

7. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane po przeglądach, w okresie trwania rękojmi lub 
okresie gwarancji jakości w ciągu 30 dni przed upływem odpowiednio okresu gwarancji 
jakości lub okresu rękojmi, w celu oceny wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości. 

8. Odbiory gwarancyjne będą dokonywane komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie. 

9. Odbiór gwarancyjny potwierdzony jest protokołem usunięcia wad, sporządzony po 
usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi i okresie gwarancji jakości.  
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10. Nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi za wady 
zostanie przeprowadzony odbiór ostateczny. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu 
usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości i potwierdzeniu 
wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

11. Z odbioru ostatecznego sporządza się protokół odbioru ostatecznego. 
12. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, ze nie zostały usunięte wszystkie 

wady, co skutkuje niemożliwością użytkowania przedmiotu niniejszej umowy bądź jego 
części, Zamawiający przerywa odbiór ostateczny, a Wykonawca jest zobowiązany 
przedłużyć gwarancję w stosunku do całego przedmiotu umowy na  nowy okres. 
Zamawiający wyznacza nowy (inny) termin odbioru ostatecznego do upływu, którego 
Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady. 

 
§ 12 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy służące pokryciu 
roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w wysokości 5% 
łącznej wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, tj. kwotę …..zł 
(słownie: ………. ) w formie ………….. . 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie roszczeń 
Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w okresie 
jej realizacji oraz w czasie rękojmi, w szczególności może dotyczyć zapłaty kar 
umownych, bądź kosztów wykonawstwa zastępczego. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy                          
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego                       
za należycie wykonane, z zastrzeżeniem ust. 4.    

4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady –                               
w wysokości 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ………. zł – 
zostanie zwolniona nie później niż w 15-tym dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

5. W przypadku przedłużenia terminu zakończenia umowy – aneks do umowy, 
Wykonawca zobowiązuje się przedłużyć okres ważności zabezpieczenia należytego 
umowy lub ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed 
zawarciem aneksu, aby zachowało ono moc wiążącą w całym okresie obowiązywania 
umowy. Nie dotyczy zabezpieczenia wniesionego w formie pieniężnej (przelew). 

6. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy – Wykonawca zobowiązany 
jest samodzielnie przedłużyć okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy lub ustanowić nowe zabezpieczenie przed wygaśnięciem dotychczasowego. w 
przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym Zamawiający skorzysta z przysługujących mu uprawnień tytułem 
niewykonania przedmiotu umowy odstępując lub wypowiadając Wykonawcy umowę. 
Nie dotyczy zabezpieczenia wniesionego w formie pieniężnej (przelew). 

7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. 

8. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione                          
w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym 
było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku 
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
Wykonawcy. 

§ 13 
Odpowiedzialność odszkodowawcza i kary umowne 

 
Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
umownych przez zapłatę kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 
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1. Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 
Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokość 10% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 3 ust. 1. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych z tytułu: 
a) odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego 
w §  3 ust. 1; 

b) opóźnienia w oddaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego 
w  § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia liczonego odrębnie dla Etapu I i Etapu II. Za 
opóźnienie uznaje się każde przekroczenie terminu dla danego etapu określonego w  
§2 ust. 1 lit. a) i lit. b); 

c) opóźnienia w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze, w okresie 
gwarancji lub rękojmi, za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia brutto określonego w  §  3 ust. 1; za każdy dzień opóźnienia licząc od 
dnia następnego po dniu wyznaczonym przez Zamawiającego za termin usunięcia tych 
wad; 

d) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z przepisami bhp, prowadzenie robót 
stwarzając zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na terenie budowy – 
w wysokości 5 000,00 zł brutto  za każdy stwierdzony przypadek; 

e) naruszenia zobowiązań w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami, określenia 
miejsca składowania gruzu i odpadów, udokumentowania legalnego sposobu ich 
zagospodarowania – w wysokości 5 000,00 zł brutto za każde naruszenie; 

f) braku dostarczenia wykazu pracowników wraz z oświadczeniami w terminie 
określonym w  §9 – 500,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek; 

g) braku przedłożenia kopii umowy o pracę – 2000,00 zł brutto za każdy stwierdzony 
przypadek; 

h) wykonywania czynności przez osobę niezatrudnioną na umowę o pracę w zakresie 
wymaganych czynności – 2 000,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek; 

i) niedostarczenia zaktualizowanej listy pracowników zatrudnionych na umowę o pracę -
500,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek; 

j) nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są  roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 2 000,00 zł 
brutto za każdy stwierdzony przypadek; 

k) nieterminowej zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości 2% wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie                  
o podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy  - za każdy 
dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po upływie wymagalnego terminu zapłaty. 

3. Zapłata kar umownych nastąpi przelewem na wskazany przez drugą stronę umowy 
rachunek bankowy. Każda ze Stron dokona zapłaty kar umownych w terminie do 7 dnia 
kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania zapłaty. 

4. Zapłata kary umownej na rzecz Zamawiającego może nastąpić poprzez potrącenie 
naliczonej wysokości kary z kwoty należnej do zapłaty Wykonawcy wynikającej                            
z wystawionej przez niego faktury lub wniesionego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

5. Łączna wysokość kar umownych przewidzianych w umowie nie może przekroczyć 50% 
wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w  §  3 ust. 1. 

6. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony postanawiają, że przy dochodzeniu kar 
umownych Zamawiający nie ma obowiązku wykazywania poniesionej szkody, ani jej 
wysokości. 

7. Strony maja prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach 
ogólnych w przypadku, gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych z winy 
Wykonawcy. 
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§ 14 
Odstąpienie od umowy 

 
1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę z Wykonawcą w trybie natychmiastowym                   

w razie wystąpienia następujących okoliczności: 
a) przerwy lub opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy trwających powyżej 14 dni 

dających podstawę do uzasadnionego przewidywania, że przedmiot umowy nie 
zostanie zakończony w terminie umownym, a przerwa lub opóźnienie w realizacji 
przedmiotu umowy nastąpiły z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 
Wykonawca; 

b) realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy w sposób nienależyty, sprzeczny             
z postanowienia umowy, SIWZ, w sposób niezgodny z przepisami prawa lub ze 
złożoną ofertą; 

c) gdy Wykonawca  nie przystąpi do usunięcia stwierdzonych wad lub usterek, 
odmówi usunięcia wad lub usterek  w przedmiocie umowy w terminie 7 dni od daty 
wezwania go do ich usunięcia przez Zamawiającego. W takim przypadku 
Zamawiający może powierzyć poprawienie lub wykonanie robót na koszt 
Wykonawcy innym podmiotom wyłonionym w trybie ustawy Prawo zamówień 
publicznych – na co Wykonawca wyraża zgodę; 

d) stwierdzenia w toku odbioru przedmiotu umowy wad istotnych nie nadających się 
do usunięcia. Wadą istotną jest wada uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu 
umowy zgodnie z jej przeznaczeniem; 

e) w przypadku, gdy limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od 

Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej umowie przekroczy 

30% kwoty brutto określonej w §  3 ust. 1. 

2. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn określonych w ust. 1 lit a, b lub c strony 

umowy dokonają jej rozliczenia w terminie 30 dni od dnia jej rozwiązania na podstawie 

sporządzonej przez Wykonawcę inwentaryzacji oraz wyceny zaakceptowanej przez 

przedstawiciela Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie 14 

dni od daty jej rozwiązania. Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym terminie nie przedstawi 

wymaganych dokumentów rozliczenie nastąpi na podstawie wyceny Zamawiającego. 

3. Rozwiązanie będzie dokonane w formie pisemnej z podaniem przyczyny rozwiązania. 

§ 15 
Zmiana umowy 

 
Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do 
treści oferty – zmiany kontraktowe (art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy „PzP”), wg. zasad określonych 
w umowie, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z następujących 
okoliczności: 

1. Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w następstwie: 
a) wystąpienia siły wyższej rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, 

zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się 
uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a także uniemożliwia 
Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia 
siły wyższej Strony umowy zobowiązane są do dołożenia wszelkich starań w celu 
ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych 
powstałych na skutek działania siły wyższej; 

b) konieczność wstrzymania, zawieszenia realizacji robót, wskutek zmian dokumentacji 
projektowej mających wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, a okoliczności 
te nie wynikają z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 
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c) napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji 
lub innych obiektów budowlanych mających wpływ na dotrzymanie terminu 
zakończenia robót; 

d) przerwy w robotach spowodowanej wystąpieniem intensywnych opadów deszczu, 
ulewy, nawałnic o wysokości opadów powyżej 30 mm/m2 w ciągu doby, trwających 
nieprzerwanie powyżej 3 dni, które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie robót                               
i mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót zgodnie z technologią, warunkami 
określonymi w STWiORB, norm lub innych przepisach, a wymagające odpowiednich 
warunków atmosferycznych. W takich przypadkach termin zakończenia robót może 
zostać przesunięty o czas trwania przerwy w robotach wskutek wystąpienia 
wskazanych okoliczności. Zmiana ta wymaga wpisu do dziennika budowy                                      
i przedstawienia przez Wykonawcę informacji o warunkach pogodowych w tym okresie 
z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla Gminy Łąck; 

e) konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania 
i oddania do użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
nie wykraczających poza zakres zamówienia podstawowego, które wstrzymują lub 
opóźniają realizację przedmiotu umowy; 

f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 
tych kolizji, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy. Zmiana ta 
wymaga wpisu do dziennika budowy; 

g) wystąpienia opóźnienia w dokonywaniu określonych czynności lub ich zaniechanie 
przez właściwe organy administracji państwowej, które wstrzymują lub opóźniają 
realizację przedmiotu umowy i nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność; 

h) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 
których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny 
zostać wydane, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy i nie są 
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

i) wystąpienia niewypałów, niewybuchów, innych przedmiotów stanowiących zagrożenie, 
mających wpływ na termin zakończenia przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu 
do dziennika budowy; 

j) wstrzymanie robót lub ich dowolnej części z przyczyn wynikających z okoliczności 
nadzwyczajnych leżących po stronie Zamawiającego następuje na okres, który 
Zamawiający uzna za konieczny; 

k) termin wykonania przedmiotu umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania 
okoliczności celem ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty. zmiana terminu 
realizacji inwestycji nie wpływa na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy. Wraz ze 
zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy zaktualizowany zostaje harmonogram 
rzeczowo-finansowy. 

2. Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w następstwie: 
a) zmiany będącej skutkiem działań organów państwowych – ustawowa zmiana 

obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT. w takim przypadku wartość 
wynagrodzenia netto nie ulegnie zmianie, jedynie wartość brutto zostanie wyliczona na 
podstawie nowych przepisów. Zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do części 
przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających 
lub wprowadzających stawkę podatku od towarów i usług VAT oraz do części 
przedmiotu umowy, do której zastosowanie zmiana stawki podatku od towarów i usług 
VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po 
wejściu w życie przepisów będących przyczyna waloryzacji, Wykonawca zwróci się do 
Zamawiającego z wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany 
wynagrodzenia wskazując kwotę, wskazując kwotę o jaka wynagrodzenie Wykonawcy 
ma ulec zmianie, wraz z wyliczeniem całkowitej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, po 
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zmianie. We wniosku należy wskazać datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana 
wysokości kosztów wykonania umowy wpływająca na zmianę wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

3. Zmiany osoby przy pomocy, której Wykonawca realizuje przedmiot umowy – dotyczy 
Kierownika budowy. W przypadku braku możliwości wykonywania przedmiotu umowy 
przez wskazaną osobę, wówczas Wykonawca może powierzyć te czynności innej 
osobie o kwalifikacjach, doświadczeniu, uprawnieniach spełniających, co najmniej 
takie warunki, jakie podano w SIWZ dla przeprowadzonego postępowania.                                 
W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, Wykonawca, winien zwrócić się                                    
z wnioskiem w formie pisemnej do Zamawiającego i Inspektora nadzoru 
inwestorskiego o zamiarze zmiany Kierownika budowy. 

4. Zmiana nazwy Wykonawcy. W takim przypadku, Wykonawca, winien zwrócić się z 
wnioskiem do Zamawiającego wskazując podstawę dokonania zmiany, dołączając 
stosowne dokumenty. 

5. Zmianie podlegają także inne postanowienia umowy mające charakter zmian 
nieistotnych, w szczególności: 
a) zmiana jednej z osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy 

– dotyczy Kierownika/ów robót. W przypadku braku możliwości wykonywania 
przedmiotu Umowy przez wskazaną osobę, wówczas Wykonawca może powierzyć 
te czynności innej osobie o kwalifikacjach, doświadczeniu, uprawnieniach 
spełniających, co najmniej takie warunki, jakie podano w SIWZ dla 
przeprowadzonego postępowania. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, 
Wykonawca, winien zwrócić się do Zamawiającego i Inspektora nadzoru 
inwestorskiego o zamiarze zmiany Kierownika  robót; 

b) zmiana danych teleadresowych stron w przypadku wystąpienia okoliczności 
warunkujących dokonanie zmiany. Zmiana następuje poprzez zgłoszenie tego 
faktu drugiej stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do 
umowy 

§ 16 
Rozstrzyganie sporów 

 
1. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania, by rozstrzygnąć ewentualne spory                          

i nieporozumienia wynikające z umowy ugodowo, poprzez bezpośrednie negocjacje.  
2. Jeżeli po upływie 30 /trzydzieści/ dni od daty powstania sporu Zamawiający i Wykonawca 

nie będą w stanie rozstrzygnąć sporu ugodowo, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

 
§ 17 

Postanowienia końcowe 

 
1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach 

oryginału, w tym jeden egzemplarz umowy dla Wykonawcy oraz 2 egzemplarze umowy dla 
Zamawiającego.  

2. W zakresie nieuregulowanym w umowie zastosowanie przepisy ustawy kodeks cywilny, 
ustawy prawo budowlane i innych aktów prawa właściwych dla realizacji niniejszej umowy.  

3. Umowa obowiązuje wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część.  

4. Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym 
przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego prawa, w tym kontroli instytucji lub 
organów wykonujących kontrolę.  

5. Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na 
miejscu, jakie uznają one za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących 
wykonywania niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć 
uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania 
umowy.  
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6. Wykonawca musi zawsze działać w sposób bezstronny i jako solenny doradca 
Zamawiającego zgodnie z kodeksem postępowania obowiązującym w jego zawodzie. 
Winien się on powstrzymać od składania publicznych oświadczeń na temat wykonywanych 
prac lub umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Nie może on  w żaden sposób 
nakładać jakichkolwiek zobowiązań na Zamawiającego, bez jego uprzedniej pisemnej 
zgody.  

7. Wykonawca nie może przyjąć żadnej innej zapłaty związanej z tą umową niż te, które zostały 
w niej określone. Wykonawca i jego personel nie mogą prowadzić żadnej działalności, ani 
przyjmować żadnych korzyści niezgodnych z ich zobowiązaniami w stosunku do 
Zamawiającego.  

8. Umowa wchodzi w życie w dniu, w którym podpiszą ją obie Strony umowy.  
9. Integralną częścią umowy są:  

a) załącznik nr 1 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;; 
b) załącznik nr 2 – Przedmiar robót; 

     c) załącznik nr 3 – Projekt budowlany; 
     d) załącznik nr 4 – Oferta Wykonawcy; 
     e) załącznik nr 5 – Zawiadomienie o wyborze oferty przez Zamawiającego. 

 
 
 

………………………………………                         ……………………………………… 

            ZAMAWIAJĄCY                                                       WYKONAWCA 
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